תוכנית יישום

מה נבנה, מה נשאר, באיזה סדר, ומה צריך לאשר בכל שלב לפני שממשיכים.

גרסה 1.0עודכן 13.10.2026מצב: מוכן לעלייה לאוויר

01 תמונת מצב

הגרסה הראשונה בנויה ונבדקה. מה שנשאר הוא להעלות אותה לאוויר ולהפעיל אותה בצורה יציבה.

5 מתוך 7שלבים הושלמו
100+בדיקות אוטומטיות עוברות
5מסכים באתר
11כתובות API
1 · איסוףבוצע
←
2 · מסד ו-APIבוצע
←
3 · האתרבוצע
←
4 · שרת ועדכוןבוצע
←
5 · ליטושבוצע
←
6 · עלייההבא
←
7 · הרחבהאחר כך

02 השלבים

כל שלב מסתיים בנקודת אישור: דבר אחד שרואים ומאשרים לפני שעוברים הלאה.

1

איסוף וקריאת מחירים

בוצע

הורדת קבצי המחירים של שופרסל וויקטורי וקריאתם. הוחלט כבר בשלב הזה על בחירת Decimal לכסף ועל קריאת קבצים בקבוצות.

נקודת אישור: מחירים אמיתיים של רשת אחת נטענו למסד (כ-1.5 מיליון שורות של שופרסל).
2

מסד נתונים ושלוש כתובות ראשונות

בוצע

חמש טבלאות, חיפוש בעברית עם תיקון שגיאות כתיב, והשוואת מוצר והשוואת סל, שתיהן ממוינות מהזול.

נקודת אישור: אפשר לשאול "כמה עולה הסל הזה בכל חנות" ולקבל תשובה נכונה לאגורה.
3

האתר

בוצע

דף בית וחיפוש, דף מוצר, סל (כולל כמה סלים), סריקת ברקוד, סינון לפי עיר ורשת ו"קרוב אליי", בעברית וימין-לשמאל, ומותאם לטלפון.

נקודת אישור: בדיקה בטלפון (360 עד 393 פיקסלים): מחפשים, מוסיפים לסל, משווים.
4

שרת, עדכון אוטומטי ושאר הרשתות

בוצע

הפיכה למערכת שרצה לבד: Worker שמעדכן פעמיים ביום כ-30 רשתות, יומן קבצים, הרשאות קריאה בלבד, גיבוי, nginx, בדיקות בריאות. הוחלט על שרת אחד בישראל במקום שירותי ענן מנוהלים.

נקודת אישור: הטעינה נבדקה: 426 קבצים של שופרסל ב-243 שניות; קריסה באמצע ושחזור לא שינו את התוצאה.
5

איכות נתונים וליטוש לפני עלייה

בוצע

סינון מחירים סמליים וחנויות סיטונאיות, הגבלות על קלט, כותרות אבטחה, דף אודות והבהרות, SEO בסיסי, ביצועי טעינה (דפים נטענים לפי צורך, תמונות WebP, גופן עצמאי), מסך שגיאה כללי ונגישות.

נקודת אישור: כל הבדיקות עוברות, והקוד מוזג לענף הראשי.
6

עלייה לאוויר

השלב הבא
1. בחירת שרת בישראל (המתוכנן: Oracle Always Free, ירושלים) והרצת בדיקת חיבור לכל הרשתות (preflight) לפני כל דבר אחר.
2. הרצת הסבב הראשון: הורדה וטעינה של כל הרשתות. לוקח שעות.
3. חיבור שם דומיין ו-HTTPS.
4. פתיחת חשבונות ניטור (healthchecks.io, התראות) וחיבור הגיבוי החיצוני.
5. בדיקה חיה: חיפוש, סל והשוואה על האתר האמיתי.

נקודת אישור: האתר פתוח בכתובת אמיתית, המידע נראה עדכני, והתראה אמיתית מגיעה כשמכבים בכוונה את ה-Worker.
7

הרחבות אחרי העלייה

מתוכנן
- **מבצעים ומחירי מועדון:** טעינת קבצי המבצעים (הטבלה כבר קיימת).
- **גרף מחיר לאורך זמן:** ההיסטוריה כבר נשמרת; הרכיב הגרפי קיים ולא מחובר.
- **התראות מחיר, חשבונות ושיתוף סל.**
- **העברת סל לאתר הרשת** עם מוצרים מוכנים.
- גיבוי עם שחזור לנקודת זמן; חלוקת טבלת המחירים אם תגדל מאוד.

נקודת אישור: כל הרחבה נבחרת לפי מה שהמשתמשים בפועל ביקשו, ולא לפני שיש משתמשים.

03 מה יכול להשתבש וכיצד ערוכים

סיכון	עד כמה סביר	מה עושים
אתר רשת משתנה והורדה נכשלת	גבוה, קורה לעיתים קרובות	הרשת נכשלת לבדה, האחרות ממשיכות; הספרייה נעולה לגרסה בדוקה ומשדרגים בכוונה; התראה אחרי 5 ימים בלי עדכון.
כתובת של שרת ענן נחסמת על ידי רשת	בינוני, לא נבדק עדיין	בדיקת preflight לפני שסומכים על השרת; אפשרות להשמיט רשת (למשל Super-Pharm נחסמה פעם).
השרת נמחק או נפסל (Oracle יכול לחדש משאבים "לא פעילים")	נמוך עד בינוני	הגיבוי נשמר גם מחוץ לשרת מהיום הראשון; לא מכבים את המכונה.
נקודת כשל יחידה: שרת אחד	ידוע, החלטה מכוונת	שחזור = גיבוי + הרצה מחדש. כשיהיה צורך, מפצלים.
מחירים שגויים בקבצי הרשתות	קורה	מסננים מחירים סמליים וקודים קצרים; הבהרה באתר; כתובת מייל לדיווח.
סעיף משפטי: שימוש בתמונות ובלוגואים	בינוני	קרדיטים באתר; התמונות מקטלוג ציבורי; יש להתייעץ לפני עלייה מסחרית.

04 מי עושה מה

מי	אחראי על
בעלת המוצר	בחירת השרת, חשבונות ניטור וגיבוי חיצוני, דומיין, החלטות על הרחבות, בדיקת האתר בפועל.
הפיתוח (Claude Code)	קוד, בדיקות, מיגרציות, סקריפטים להקמה ולגיבוי, תיעוד, והתקנה והגדרה בשרת כשיש גישה.

סדר העבודה שמקובל בפרויקט. שינוי עובר סקירה על ידי סוכן נפרד, אחר כך בדיקות אוטומטיות (CI), אחר כך איחוד ופריסה, ואז בדיקה שהוא עובד באתר החי. אין שינוי שנחשב גמור לפני הבדיקה האחרונה.